
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA

x
Á OBRA DE REFORMA ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN-CE DO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ DATA: 08/05/2022 BDI 25,00%

FONTE VERSÃODESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN-CE DO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ DATA REI
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

LOCAL: SINAPI 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/2022SEDE MUNICIPIO DE AURORAAURORA COMPOSIÇÕES PRÓPRIASGOVERNO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁCLIENTE:

HORA MES

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 Total parcela
100,00 % 100,00 %SERVIÇOS PRELIMINARES 938,86
938,86 938,86
100,00 % 100,00 %MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.031,00

1.031,00 1.031,00
ESTRUTURA 100,00 % 100,00 %20.164,27

20.164,27 20.164,27
Og, 60,00 % 40,00 % 100,00 %PAREDES E PAINEIS 2.702,01

1.621,21 1.080,80 2.702,01
100,00 % 100,00 %REVESTIMENTO g 8.467,32

8.467,32 8.467,32
100,00 % 100,00 %PISO 4.263,83

4.263,83 4.263,83
PINTURA 50,00 % 50,00 % 100,00 %15.969,93

7.984,97 7.984,96 15.969,93
50,00 % 50,00 % 100,00 %FORRO 2.700,09

1.350,05 1.350,04 2.700,09
100,00 % 100,00 %ESQUADRIAS 16.174,45

16.174,45 16.174,45
10 COBERTURA €0,00 % 20,00 % 20,00 % 100,00 %12.514,59

7.508,75 2.502,92 2.502,92 12.514,59
11 20,00 % 20,00 % 60,00 % 100,00 %INSTALAÇÕES ELETRICAS 7.199,05

1.439,81 1.439,81 4.319,43 7.199,06
20,00 % 20,00 % 60,00 % 100,00 %12 INTALAÇÕES SANITARIAS 13.823,68

2.764,74 2.764,74 8.294,20 13.823,68
20,00 % 60.00 %13

1.923,23
20,00 % 100,03 %INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

384,65 384,65 1.153,93 1.923,23
35.853,29 30.239,09 28.012,37 13.767,56107.872,31 107.872,3135.853,29 66.092,38 94.104,75 107.872,31
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CRONOGRAMA FISICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATAR

SINAP! 2022/03 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 04/207

DESCRIÇÃO UNIDADE Qro. MES 1 . MÊ pm s QTD. MÊS 4 TOTAL00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 2,26000000 o
3,77000000

(HORISTA)
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,35000000 0,35000000 1,04000000 1,74000000

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CONVENCIONAL
00000378 ARMADOR (HORISTA) H 0,09000000 0.06000000 0,15000000

ELETRODUTOS, TIPO D, COM vr E PARAFUSO DEFIXACAO
00001213 CARPNTERO DE FORMAS (HORISTA) H 1.38000000 0,92000000 2,3000000000001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Kk6 33,71000000 645,90000090 679,61000000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,35000000 0,35000000 1,04000000 1,74000000

DE BASE OLEOSA EMULSIQNADA EM AGUA
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,81000000 0,81000000 2,46000000 4,08000000

(TERRAPLANAGEM)

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCACEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM,COMPRIMENTO * 32 * MM

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUÍ PORCA CEGA,ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

H 0,05000000 0,05000000 0,16000000 0,26000000

M3 0,08000000 1,85000000 1,93000000

UN 0,20000000 0,20000000 0,60000000 1,00000000

UN 3,38000000 3,38000000 10,14000000 16,90000000

UN 1.20000000 1,20000000 3,60000000 6,00000000

5.29000000 5,29000000 15,87000000 26,45000000

0,05000000

0,300000C0 2,27000000 2,57000000

H 0,49000000 0,33000000 0,82000000

UN 1,20000000 1,20000000 3,60000000 6,00000000

UN 43,06000000 43,06000000

UN 0,40000000 0,40000000 1.20000000 2,00000000

M 7.31000000 4.87000000 12,18000000

M3 0,06000000 1.31000000 1,37000000
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