


Construções e Empreendimentos Eireli - ME
 CNPJ: 17.852.422/0001-98
 (88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
 Ceca3r@uol.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 04/10/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICIPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I:	25,00 %




ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS1		MÊS2		MÊS3			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,62	7.905,08	100,00	7.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,01	16,16	100,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,11	2.972,56	100,00	2.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	PAREDES E PAINÉIS	1,10	1.550,64	100,00	1.550,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	COBERTURA	15,23	21.417,52	50,00	10.708,76	50,00	10.708,76	0,00	0,00		
6	REVESTIMENTOS	19,64	27.627,53	50,00	13.813,77	50,00	13.813,76	0,00	0,00		
7	PISOS	10,45	14.695,88	25,00	3.673,97	5,00	734,79	70,00	10.287,12		
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,96	12.603,65	0,00	0,00	50,00	6.301,83	50,00	6.301,82		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,67	10.791,28	0,00	0,00	85,00	9.172,59	15,00	1.618,69		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,67	3.759,13	0,00	0,00	50,00	1.879,57	50,00	1.879,56		
11	PINTURA	5,39	7.585,38	0,00	0,00	50,00	3.792,69	50,00	3.792,69		
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,13	1.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.591,06		
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	28.128,97	36,13	10.163,00	41,24	11.600,39	22,63	6.365,58		
					140.644,84	36,12	50.803,94	41,24	58.004,36	22,64	31.836,52
						36,12	50.803,94	77,36	108.808,32	100,00	140.644,84

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,62	7.905,08	100,00	7.905,08
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,01	16,16	100,00	16,16
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,11	2.972,56	100,00	2.972,56
4	PAREDES E PAINÉIS	1,10	1.550,64	100,00	1.550,64
5	COBERTURA	15,23	21.417,52	100,00	21.417,52
6	REVESTIMENTOS	19,64	27.627,53	100,00	27.627,53
7	PISOS	10,45	14.695,88	100,00	14.695,88
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	8,96	12.603,65	100,00	12.603,65
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,67	10.791,28	100,00	10.791,28
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,67	3.759,13	100,00	3.759,13
11	PINTURA	5,39	7.585,38	100,00	7.585,38
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1,13	1.591,06	100,00	1.591,06
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20,00	28.128,97	100,00	28.128,97
			140.644,84		140.644,84

(Handwritten signatures and initials)

(Signature)
Jefferson Feltosa de Oliveira
 Engº Civil CREA 033652-D/PE
 Responsável Técnico

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
(Signature)
Cicero Ravine Leite Araújo
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 035.938.063-80



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
E-mail: 3r.construcoes@eireli.com.br

COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA:
04/10/2018


OBRA:	RÉCUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICIPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I.:	25,00 %




COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
TOTAL		6,08
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
TOTAL		5,82
Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


Jefferson Feitosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico.


Cicero Ravine Leite Araújo
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.938.063-80




Construções e Empreendimentos Eireli - ME
 CNPJ: 17.852.422/0001-98
 (88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
 E-mail: araujoempreendimentos@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

04/10/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICÍPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I.:	25,00 %



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,33	18,29


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	TOTAL	16,01	12,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,42	6,73
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
	TOTAL	18,05	7,21

Jefferson Feitosa de Oliveira
 Engº Civil CREA 033652-D/PE
 Responsável Técnico

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

Cicero Ravine Leite Araújo
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 835.958.889-88



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9901.7070 - Rayne Araújo
E-mail: 3rconstrucoes@hotmil.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

04/10/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICÍPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I:	25,00 %




Horista = 118,19%
Mensalista = 74,47%

A + B + C + D


Jefferson Feitosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

Cicero Rayne Leite Araújo
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.938.063-80



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
E-mail: 3r.construcoesempreendimentos@bol.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

04/10/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICÍPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I.:	25,00 %



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71


C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Jefferson Feitosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico.

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

Cicero Ramalho Leite Araújo
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.938.063-80



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9.9801.7070 - Ravine Araújo
Email: araujoempreendimentos@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :
04/10/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICÍPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I:	25,00 %




Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Jefferson Feitosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
Cicero Ravine Leite Araújo
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.938.063-80




Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
Email: araujoempreendimentos@hotmail.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA:

04/10/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICIPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I:	25,00 %



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,65	6,87
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,72	0,54
	TOTAL	18,37	7,41

Jefferson Feitosa de Oliveira
Engº Civil CREA 033652-D/PE
Responsável Técnico.

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

Cicero Ravine Leite Araújo
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.938.063-80

543.078



Construções e Empreendimentos Eireli - ME
CNPJ: 17.852.422/0001-98
(88) 9 9801.7070 - Ravine Araújo
E-mail: araujo@empresadec3r.com

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 04/10/2018

OBRA:	RECUPERAÇÃO DO CRAS MENINO JESUS
LOCAL:	RUA Dr. GUEDES MARTINS BAIRRO ARAÇA MUNICIPIO DE AURORA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº:	201 8.09.26.1
DATA DA LICITAÇÃO:	às 08:00 horas do dia 15 de outubro de 2018.
B.D.I.:	25,00 %



Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Jefferson Feitosa de Oliveira
Eng. Civil REA 033652-D/PE
Responsável Técnico

[Handwritten signature]

3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME
Cicero Ravine Leite Araújo
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 035.938.063-80