



AURORA
GOVERNO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	OBRA DE REFORMA ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN-CE DO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ
DESCRIÇÃO:	OBRA DE REFORMA ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN-CE DO MUNICIPIO DE AURORA CEARÁ
LOCAL:	SEDE MUNICIPIO DE AURORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ

DATA :	08/05/2022	BDI :	25,00%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA RE	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	938,86	100,00 %				100,00 %
			938,86				938,86
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.031,00	100,00 %				100,00 %
			1.031,00				1.031,00
3	ESTRUTURA	20.164,27	100,00 %				100,00 %
			20.164,27				20.164,27
4	PAREDES E PAINÉIS	2.702,01	60,00 %	40,00 %			100,00 %
			1.621,21	1.080,80			2.702,01
5	REVESTIMENTO	8.467,32		100,00 %			100,00 %
				8.467,32			8.467,32
6	PISO	4.263,83		100,00 %			100,00 %
				4.263,83			4.263,83
7	PINTURA	15.969,93		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				7.984,97	7.984,96		15.969,93
8	FORRO	2.700,09		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				1.350,05	1.350,04		2.700,09
9	ESQUADRIAS	16.174,45			100,00 %		100,00 %
					16.174,45		16.174,45
10	COBERTURA	12.514,59	60,00 %	20,00 %	20,00 %		100,00 %
			7.508,75	2.502,92	2.502,92		12.514,59
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.199,05	20,00 %	20,00 %		60,00 %	100,00 %
			1.439,81	1.439,81		4.319,43	7.199,05
12	INTALAÇÕES SANITARIAS	13.823,68	20,00 %	20,00 %		60,00 %	100,00 %
			2.764,74	2.764,74		8.294,20	13.823,68
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	1.923,23	20,00 %	20,00 %		60,00 %	100,00 %
			384,65	384,65		1.153,93	1.923,23
		107.872,31	35.853,29	30.239,09	28.012,37	13.767,56	107.872,31
			35.853,29	66.092,38	94.104,75	107.872,31	

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2



AURORA
GOVERNO MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	OBRA DE REFORMA ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN-CE DO MUNICIPIO DE AURORA CEARA
DESCRIÇÃO:	OBRA DE REFORMA ANTIGO ANEXO PARA IMPLANTAÇÃO DO POSTO DENTRAN-CE DO MUNICIPIO DE AURORA CEARA
LOCAL:	SEDE MUNICIPIO DE AURORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARA

DATA :	03/05/2022	BDI :	25,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA R
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/202
SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/202
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	TOTAL
0000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	2,26000000	1,37000000			3,77000000
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,05000000	0,05000000		0,16000000	0,26000000
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,35000000	0,35000000		1,04000000	1,74000000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08000000	1,85000000			1,93000000
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	0,20000000	0,20000000		0,60000000	1,00000000
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,09000000	0,06000000			0,15000000
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UN	3,38000000	3,38000000		10,14000000	16,90000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,38000000	0,92000000			2,30000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	33,71000000	645,90000000			679,61000000
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,20000000	1,20000000		3,60000000	6,00000000
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,35000000	0,35000000		1,04000000	1,74000000
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	5,29000000	5,29000000		15,87000000	26,45000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,03000000	0,02000000			0,05000000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,81000000	0,81000000		2,46000000	4,08000000
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,30000000	2,27000000			2,57000000
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,49000000	0,33000000			0,82000000
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	1,20000000	1,20000000		3,60000000	6,00000000
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN			43,06000000		43,06000000
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	0,40000000	0,40000000		1,20000000	2,00000000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,31000000	4,87000000			12,18000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,06000000	1,31000000			1,37000000
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,58000000	2,77000000	2,47000000		6,82000000

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2